



ПРОТОКОЛ

Дата: 07.10.2020	№: 2/2020	
Совещание проведено в:	Приемная ГД производственная площадка Красные Баррикады	Записано: Погожева А.Л.
ПРОЕКТ:	Инженерный хакатон.	
ТЕМА: Подведение итогов первого этапа Инженерного хакатона		
ПРИСУТСТВОВАЛИ	Заместитель генерального директора по персоналу	Эрембетов Э.Х.
	Руководитель инженерного проектного офиса Астраханского госуниверситета	Титов А.В.
	Руководитель проекта/ ответственный секретарь	Погожева А.Л.
	Начальник отдела КТПП	Досалиев Д.С.

№	Описание	Ответственный	Срок
1.	В связи с низким уровнем выполнения заданий участниками инженерного хакатона принято решение об организации и проведении серии обучающих мастер-классов совместно со специалистами отдела конструкторско-технологической подготовки производства АО "ЮЦСС" и преподавателями АГУ.	Погожева А.Л. /Титов А.В./ Досалиев И.С.	до 25.10.2020
2.	Перенести сроки проведения 2-го этапа инженерного хакатона до момента соответствия участниками требованиям положения о проведении конкурса "Инженерный хакатон". Довести информация о принятом решении до участников.	Погожева А.Л. /Титов А.В.	до 13.10.2020
3.	Разместить видеоролик мастер-классов на официальной странице инженерного хакатона.	Погожева А.Л. /Титов А.В.	до 26.10.2020
4.	Провести серию встреч с участниками и экспертами инженерного хакатона на территории образовательных учреждений с целью популяризации конкурса и повышения качества выполнения заданий участниками инженерного хакатона.	Погожева А.Л. /Титов А.В.	до 15.11.2020
5.	Расширить возможность выполнения заданий участниками с использованием программного обеспечения компании "Аскон Компас – 3D".	Погожева А.Л. /Титов А.В./ Досалиев И.С.	до 15.11.2020

Заместитель генерального директора по персоналу

Эрембетов Э.Х.